

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	1	Monitorované obdobie:	17. 5. 2019 - 31. 12. 2019
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	----------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Wifi siete v obci Mužla	Kód ITMS2014+:	311071T046
Prijímateľ:	00309125 (IČO) - Obec Mužla	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra	Sprostredkovateľský orgán:	UPPVII_SORO_OPII - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	OPII-2018/7/1-DOP

Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis: DM-14/2018 - Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

- 311070 - Informačná spoločnosť
 - 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

2 - 02 - Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality

- 2.1 - 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorychlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo
 - 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Mužla



2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt prispieva k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj, predovšetkým k jeho ekonomickému pilieru. Projekt naplňa Digitálnu agendu pre Európu, najmä pilier Rýchly a ultrarychly prístup k internetu, čím súčasne podporuje aj budovanie jednotného digitálneho trhu EÚ.

Projekt umožní všetkým občanom obce riešiť svoje životné situácie rýchlejšie a elektronicky, čím sa vytvoria podmienky kvalitnejšieho prostredia pre život občana prostredníctvom bezplatného prístupu k internetovému pripojeniu (min 30 Mbit/s.) na verejných priestranstvách obce.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Výsledok realizácie projektu bude učený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne. Všetci občania a návštevníci obce budú v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov udržateľného rozvoja po ukončení aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu je dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii. V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzať k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55 /2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Budú prijaté všetky opatrenia a aktivity na predchádzanie diskriminácie. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55 /2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Výsledok realizácie projektu bude učený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, náboženské vyznanie alebo vieru, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, sociálny pôvod, manželský a rodinný stav, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu. Všetci občania a návštevníci obce budú v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie po ukončení aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Nákup HW a krabicového softvéru	Nie	P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	UR	Nie	počet	10	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Nákup HW a krabicového softvéru		Aktivita nebola začatá z dôvodu neukončenej kontroly verejného obstarávania								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	UR	Nie	počet	Súčet	10	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0904		Naplnenie merateľného ukazovateľa je naviazané na ukončenie hlavnej aktivity Nákup HW a krabicového softvéru. Po ukončení kontroly verejného obstarávania a zrealizovania hlavnej aktivity budú naplnené v plnej miere v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatkov.							

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Nákup HW a krabicového softvéru	8.2019		2.2020		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa



9. Iné údaje na úrovni projektu



Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	počet			0			0
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	-							
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	%	0	0	0	0	0	0
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	%	0	0	0	0	0	0

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Po nainštalovaní a sprevádzkovaní Wifi prístupového bodu (prístupových bodov) sa prijímateľ NFP zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. Bude pokrývať všetky finančné náklady spojené so zabezpečením dostatočnej internetovej konektivity (min 30 Mbit/s), prevádzky a údržby zariadení (napájanie, servis atď.) ako aj oprav, či aktualizácií firmware-u. Prebieha kontrola verejného obstarávania.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Nie

Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v zmysle manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – 2020.
Informácie o projekte sú zverejnené na internetovej stránke obce <http://muzla.sk/> .
Plagát je nainštalovaný na mieste obecného úradu obce.
Fotodokumentácia z umiestnenia plagátu je prílohou dokumentu VMS.

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	OBEC MUŽLA	Identifikátor (IČO):	00309125
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Iván Farkas	Mužla 711, 94352 Mužla	sekretariat@muzla.sk	00 421 915 333312

