

15-24

DODATOK č. 2
ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 05.02.2023

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Stavcentrum — stavebniny s.r.o.
Sídlo: Dulovská 9, 943 57 Svätý Peter
IČO: 43937411
DIČ: 2022541345
I DPH: SK2022541345
Zápis: OR OS Nitra, odd sro, vi. Č. 21648/N
Bankové spojenie: SK66 0900 0000 0002 1257 8680
Číslo účtu: SLSP a.s.
Zastúpený: Norbert Szabó

Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Mužla
Sídlo: Hlavné námestie 711/2, 943 52 Mužla
IČO: 00309125
DIČ: 2021060558
Zastúpený: Ing.Iván Farkas — starosta obce

ROZSAH DIELA

- 2.1.1. Z dôvodu, že objednávateľ neuspel vo výzve na predloženie žiadosti o NFP, zakotvanej do zmluvy o dielo a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa – nakoľko dielo financuje z vlastných, nie prevažne cudzích zdrojov - sa rozsah diela podľa vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa upraví takto:

realizuje sa iba 1. časť diela, podľa projektovej dokumentácie, vyhotovenej spoločnosťou Aquaplan, s.r.o. so sídlom v Komárne s názvom Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63, právoplatnej odo dňa 11.02.2020, podľa ktorej cena diela, určená výsledkom verejného obstarávania – podľa zápisnice vyhodnotenia prieskumu trhu zo dňa 12.9.2022 je:

cena: 63.937,24 €

DPH: 12.787,45 €

Cena s DPH: 76.724,69 €



CENA DIELA

- 4.1 .1. Celková cena Diela za kompletne zrealizovanie diela, podľa dodatku č. 2, vrátane prác nad rámec rozsahu diela podľa Dodatku č. 1 k tejto zmluve:

Cena v EUR bez DPH	75.066,24 €
DPH v EUR	15.013,25 €
Cena v EUR s DPH	90.079,49 €

V Mužle dňa 05.02.2024

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa: