

64/2024

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 2024/05/01
STAVEBNÉ PRÁCE „MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI MUŽLA“
ZO DŇA 31.7.2024 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O DIELO“)

Zmluvné strany:

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie:	Obec Mužla
Sídlo organizácie:	Mužla č. 711, 943 52 Mužla
Štatutárny orgán:	Ing. Iván Farkas, starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Iván Farkas, starosta obce
stavebný dozor objednávateľa:	Ing. Bréda Ladislav
IČO:	00309125
DIČ:	2021060558
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK61 5600 0000 0009 0498 6001
Telefón:	+421 36 2861760
e-mail :	starostamuzla@muzla.sk

/ďalej len objednávateľ/

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov organizácie:	Stavcentrum – stavebniny, s.r.o.
Sídlo organizácie:	Duľovská 9, 946 57 Svätý Peter
Právna forma :	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Norbert Szabó, konateľ
IČO:	43937411
DIČ:	2022541345
IČ DPH:	SK2022541345
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK66 0900 0000 0002 1257 8680

Osoba oprávnená rokovať vo veciach:
zmluvných: Norbert Szabó
technických: Norbert Szabó
stavbyvedúci: Norbert Szabó
Telefón, fax: 0905 173 369

/ďalej len zhotoviteľ/

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I.

Tento dodatok sa uzatvára medzi zmluvným stranami podľa článku č. V bodu V.1. Zmluvy o dielo. Dôvodom zmeny Zmluvy o dielo je zákonná zmena výšky sadzby DPH, platné od 1.1.2025.

Článok II.

1. Text v článku č. V bodu V. 1 Zmluvy o dielo mení nasledovne:
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela, ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná a konečná, a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH: 173 849,17 EUR

(slovom: Stosedemdesiattisíc osemstoštyridsaťdeväť EUR a sedemnást centov)

DPH 23 % 39 985,31 EUR

(slovom: Tridsaťdväťtisíc deväťstoosemdesiatpäť EUR a tridsaťjedna centov)

Cena diela spolu s DPH: 213 834,48 EUR

(slovom: Dvestotrinásťtisíc osemstotridsaťštyri EUR štyridsaťosem centov)


Článok III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2024/05/01 zo dňa 31.7.2024.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

V Mužle, dňa 9.12.2024


Vo Svätom Petre, dňa 9.12.2024

Za objednávateľa:



starosta obce

Za zhotoviteľa:



Norbert Szabó, štatutár