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Príloha C - Synchronizačná matica


	
	Úloha
	Termín

	Fáza I

	vykonať analýzu zabezpečenia logistickej podpory zverenej úlohy (dovoz materiálu a osôb z RHQs do OM) vlastnými silami a prostriedkami na základe počtu stanovených OM v rámci regionálnej zodpovednosti a potreby nasadenia mobilných odberových tímov. Pri analýze postupovať podľa pokynov stanovených v mojom Koordinačnom rozkaze pre danú operáciu. 

	NLT 19OKT20

	
	nadviazať súčinnosť so zložkami MV SR, MZ SR a orgánmi miestnej samosprávy podieľajúcich sa na riešení úloh za účelom možnej rekognoskácie priestorov, ďalšej spolupráce pri plnení úloh a uloženia materiálu za dodržania zásad starostlivosti o zverený materiál a klimatických podmienok pre skladovanie. 

	NLT 19OKT20

	
	vyžiadať cestou KIS SOV (požiadavku emailom 
na adresu sov21@mil.sk) prístupové práva na lokalitu SharePoint: sov.mil.sk potrebným užívateľom (max 3).

	NLT 19OKT20

	
	predurčiť všetok voľný dispozičný personál a prevádzky schopnú techniku (lakovanú a prepravnú) v prospech regionálnych veliteľstiev (RHQ) k zabezpečeniu I. fázy operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“,

	NLT 20OKT20

	
	aktivovať stanovené RHQ a rozvinúť systém C2,

	NLT 20OKT20

	
	spresniť a prerozdeliť stacionárne odberné miesta v rámci regionálnej zodpovednosti a identifikovať miesta nasadenia mobilných odberových tímov
	NLT 20OKT20

	
	vyčleniť personál pre OM a MOT v zmysle prílohy B
	NLT 20OKT20

	
	vykonať analýzu počtov použiteľných síl a prostriedkov a v prípade potreby vyžiadať ich doplnenie prostredníctvom SOV,

	NLT 20OKT20

	
	spracovať plány spojenia RHQ a im pridelených odberných miest. 

	NLT 20OKT20

	
	stanoviť počet operátorov, ktorí budú prijímať telefonické hlásenia z OM. (Počet operátorov stanoviť na základe celkového počtu pridelených odberných miest. Odporúčaný počet jeden operátor na približne 40-50 odberných miest. Maximálny počet operátorov na jedno RHQ je 10).

	NLT 20OKT20

	
	na základe vykonanej analýzy a zhodnotenia priestoru na uloženie a manipuláciu s materiálom vykonať súčinnosť s veliteľom účelového zoskupenia (ÚZ) operácie „KURIÉR“ za účelom prevzatia materiálu určeného k plošnému testovaniu občanov SR vo svojej podriadenosti (miesto odovzdania/prevzatia materiálu, POC pre operáciu „KURIÉR“ – kpt. Ján Repaský, (0960) 339 657). 
	NLT 20OKT20

	
	pripraviť a prepodriadiť vyčlenené logistické sily a prostriedky pod SOV.
	NLT 20OKT20

	
	začleniť expertov MV a MZ SR regionálnej úrovne do RHQs,
	NLT 21OKT20

	
	byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov
	NLT 21OKT20

	
	vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest.
	NLT 21OKT20

	
	spracovať a zaslať na SOV dôležité telefónne čísla civilného sektoru oblasti RHQ (miestna samospráva, hasiči, polícia...). 
	NLT 21OKT20

	
	určiť v mieste RHQ pracoviská na príjem hlásení s IP telefónmi. Pre tieto účel využiť iba nasledovné typy IP telefónov: CP7931, CP7940, CP7941, CP7942, CP7945, CP7960, CP7961,CP7962 ,CP7965, CP7970, CP7971, CP7975, CP7821, CP7841, CP7861, CP8811, CP8841, CP8851, CP8861, CP8865. V prípade nedostatočného počtu IP telefónov požiadať veliteľa ZaSKIS o ich doplnenie.

zaslať veliteľovi ZaSKIS telefónne čísla pracovných miest na príjem hlásení. 

	NLT 21OKT20

	
	vyčleniť z vlastných zásob 2 ks PC s pripojením 
do rezortnej dátovej siete (mil.sk), ktoré budú využité na spracovanie  hlásení. 
	NLT 21OKT20

	
	spracovať plán záložného spojenia RHQ a im pridelených odberných miest (ďalšie identifikované telefónne linky).
	NLT 22OKT20

	
	vykonať rekognoskáciu odberných miest a vykonať súčinnosť so štátnou správou a samosprávou,
	NLT 26OKT20

	
	vykonať všestranné poučenie vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest.
	NLT 27OKT20

	
	byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov,

	NLT 28OKT20

	
	vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest.

	NLT 28OKT20

	
	vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových tímov.

	NLT 29OKT20

	
	hlásiť pripravenosť odberového tímu a odberového miesta na plnenie úloh.
	NLT 29OKT20

	
	vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových tímov.

	NLT 05NOV20


	Fáza 2- Etapa 2


	hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy
	300800OKT20

	
	od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných odberových tímov
	30OKT20 –01NOV20



	
	zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,
	

	
	udržiavať situačný prehľad a reagovať na zmeny v priebehu testovania,
	

	
	koordinovať likvidáciu biologického odpadu so zdravotníckou zložkou.
	

	Fáza 2- Etapa 3
	hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy
	060800NOV20

	
	od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných odberových tímov
	06NOV20 – 08NOV20


	
	zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,

	

	Fáza 3- Etapa 2
	zabezpečiť dezinfekciu vyčlenenej techniky
	02NOV20

	
	udržať súčinnosť s podporujúcimi zložkami štátnej správy, samosprávy, PZ SR a zdravotníctva pred vykonaním fázy 2, etapa 3.  
	02NOV20 –
05NOV20

	Fáza 3- Etapa 3
	úplne reorganizovať a konsolidovať nasadené sily a prostriedky,
	NLT 10NOV20

	
	zabezpečiť dezinfekciu priestorov a vyčlenenej techniky,

	

	
	vyhodnotiť efektivitu operácie.
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