
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10-2018 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom 

znení 
 

 

I. Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ: 

 

Názov:   Obec Mužla 

Adresa:   943 52 Mužla 711 

Štatutárny zástupca: Ing. Farkas Iván, starosta obce Mužla 

IČO:   00309125 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:  0904986001/5600 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

 

Názov:  VÍGH & VÍGH s.r.o. 

Adresa:  Dolná mlynská 1136/76, Svodín 943 54 

Štatutárny zástupca:  Gábor Vígh, konateľ spoločnosti 

IČO:  47 987 375 

DIČ:  2024167255 

 IČ DPH:   SK2024167255 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:  IBAN SK 66 0900 0000 0050 6554 2321  

 

 

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 1 (ďalej ako Dodatok) 

 

 

II. Úvodné ustanovenia 
 

2.1. Strany dňa 12. 4. 2018 uzatvorili zmluvu o dielo č. 10-2018 (ďalej ako Zmluva), ktorej predmetom bolo 

zhotovenie diela Vonkajšie javisko. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za 

podmienok uvedených v tomto Dodatku. 

 

 

III. Predmet Dodatku 
 

3.1. Strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu: 

 

3.1.1 V článku IV. Zmluvy (Čas plnenia) sa pôvodné znenie odseku 4.1 v celom rozsahu nahrádza 

novým znením nasledovne: 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy dodá v rozsahu čl. III. v termíne: 

– zahájenie prác: 16. 4. 2018 

– dokončenie prác: do 31. 7. 2018 

 

 3.1.2 V článku IX. Zmluvy (Zmluvné pokuty) sa pôvodné znenie odseku 4.1 v celom rozsahu 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 9.1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet Zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.1. má 

objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
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IV. Záverečné ustanovenia 
 

4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia na webovej stránke Obce Mužla. 

 

4.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a dve 

Zhotoviteľ. 

 

 

 

V Mužle, dňa: 10. 7. 2018 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 


